

**Dodatek 1 smlouva o dílo č. A80470
podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění**

0114/2013/MěÚ

I. Smluvní strany

Došlo Městskému úřadu v Odolené Vodě
Dne 11-09-2013 Č.j. 4757
Počet listů 2
Počet listů příloh 1
Od doručitele převzal: (3)

I.1.

Objednatel: Město Odolena Voda
se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
jednající: Ing. Ditou Výborovou, starostkou města
IČ: 00240559
DIČ: CZ00240559
Kontaktní osoba (bez práva podpisu smluvních dokumentů):
Ing. Jan Kašćák, odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda
Tel: 283 116 428, 737 289 859
E-mail: jan.kascak@odolenavoda.cz

I.2.

Zhotovitel: Window Holding a. s.
se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušěň
jednající: Ing. Jaroslavem Mášou, ředitelem pro veřejné zakázky – ve věcech smluvních
Ing. Michaelou Königsmarkovou, manažerem pro klíčové zákazníky – ve věcech smluvních a technických
Jiřím Dleskem, vedoucím montáže a Robertem Šafránkem, vedoucím technikem montáže – ve věcech montáže a předání
IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024
Tel: 234 001 045
E-mail: jaroslav.masa@windowholding.cz
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 2049860203/2600

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14506

II.

Úvodní ustanovení

Dne 30.7. 2013 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. A80470, v evidenci objednatele vedená pod č. 0114/2013/MěÚ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na „Dodávku a montáž plastových oken v Sportovní hale v Odolené Vodě“. Smlouva byla schválena Usnesením Rady města Odolena Voda č. 11/2013 ze dne 9.7.2013.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna provedení zednických prací dle schváleného stavebního deníku a skutečného provedení díla „Dodávka a montáž plastových oken ve Sportovní hale v Odolně Vodě“.

IV.

Navýšení ceny díla

Cena díla dle čl. IV.1 smlouvy se navyšuje o tyto položky:

| | |
|---|-------------------|
| Dodatečná likvidace a demontáž oken | 28.125,-Kč |
| <u>Zednické začistění ostění vč. lešení</u> | <u>9.344,-Kč</u> |
| Součet ceny dodatku | 37.469,-Kč |
| | |
| Původní cena předmětu smlouvy bez DPH | 388 427,- Kč |
| <u>Náklady spojené s 15% větší plochou stěny čini</u> | <u>37 469,-Kč</u> |
| Cena bez DPH včetně navýšení dle dodatku | 425 896,-Kč |
| DPH 21% | 89 438,- Kč |
| Celková nabídková cena celkem včetně DPH | 515 334,- Kč |

V.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválena Usnesením Rady města Odolena Voda č. 15/2013 ze dne 5.9.2013

V Odolně Vodě dne 10 -09- 2013

V Odolně Vodě dne 10.9.2013

Město Odolena Voda

Ing. Dita Výborová
starostka města



-38- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Window Holding a.s.

Ing. Jaroslav Máša, ředitel pro veřejné zakázky